PWiK
MYŚLIBÓRZ SP. Z O.O.

Myślibórz 13.11.2017

PWiK/2106/2017

Wykonawcy zamówienia
Wszyscy

Dotyczy zamówienia:

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej dla inwestycji polegającej na Budowie stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Głazów na działce nr 298/2 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę"

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myśliborzu dokonuje modyfikacji zapytania ofertowego w następującym zakresie:

1. Zmienia się termin realizacji zamówienia w następujący sposób:
   Jest (przed zmianą):
   *„Zamówienie musi zostać zrealizowane do dnia **28.02.2018 roku**, przy czym wniosek o pozwolenie na budowę powinien zostać złożony **do 22.12.2017 roku**."*
   Po zmianie:
   *„Zamówienie musi zostać zrealizowane do dnia **30.06.2018 roku** wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę."*
2. W związku z powyższą zmianą dokonuje się następujących modyfikacji:
   a) §3 ust 1 wzoru umowy przyjmuje brzmienie:
   *„Zamówienie musi zostać zrealizowane do dnia **30.06.2018 roku** wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę."*
   b) §4 ust 2 wzoru umowy przyjmuje brzmienie:
   „Wynagrodzenie jak wyżej będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego. Faktura zostanie wystawiona na podstawie protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag, po dostarczeniu zamawiającemu dokumentów określonych w §1 umowy wraz z pozwoleniem na budowę."
3. Jednocześnie Zamawiający przekazuje wyniki badań wody surowej z ujęcia wody Głazów.

PREZES ZARZĄDU
Janusz Cielecki

PWiK Myślibórz Sp z o.o.
ul. Wschodnia 1 74-300 Myślibórz
Tel. 95 747 31 21 Nip 597 17 30 442
www.pwik-mysliborz.pl
pwik.inwestycje@gmail.com